
宁德市公安局蕉北派出所业务用房

10KV供电工程（永久用电） 
采购发包文件

招   标   人：   宁德市公安局蕉城分局    （盖章）
2022年01 月10日

一、采购发包邀请

1.条件  

宁德市公安局蕉北派出所业务用房10KV供电工程（永久用电）（项目名称）已由 宁德市发展和改革局 （批复单位）批准建设，建设资金来源财政拨款，行业主管部门为宁德市蕉城区住房和城乡建设局，项目业主单位为  宁德市公安局蕉城分局，代建单位：福建环三兴港投资集团有限公司。本项目已具备采购发包条件，现依据《宁德市市级政府投资小规模建设工程阳光平台采购发包暂行规定》（宁发改法规[2020]14号）文件规定，有意向投标人可报名投标。   
2.项目概况 

2.1 建设地点：八一五西路北侧、继光路东侧。 
2.2 控制价（估算价）777713元（暂列金：22252元），K值 6% ，最终发包价格732385元。

2.3 类别及内容： 

（1）工程类别：电力工程  

（2）项目所属行业部门：住建部门  

（3）项目范围和内容：宁德市公安局蕉北派出所业务用房10KV供电工程（永久用电），配电容量为800KVA；具体以招标人提供的工程量清单为准，招标人提供的施工图纸为依据。  

2.4 工期要求： 30 日历天；
2.5 质量要求：达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准，且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。
2.6 其他要求：/；
3.投标人资格要求  

3.1投标人应具有独立企业法人资格。

3.2 资质类别：本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。并具备电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》（许可类别和等级：同时具备承装类、承修类、承试类五级及以上）  

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
3.3 其它要求：①根据闽建办筑[2016]8 号文件规定，省外入闽建筑企业应当按规定通过福建省住房城乡建设网的省外入闽建筑施工企业信息登记系统自行如实填报相关信息，并对填报信息的真实性、完整性负责；②根据建办市[2019]50 号、闽建筑〔2019〕22号文规定，具有建造师临时执业证书的，不能担任本项目的项目负责人。
3.4 参加招标活动前三年内，投标人或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚或无弄虚作假骗取投标资格。

3.5 参加招标活动前三年内，投标人或其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任。

3.6本次招标不接受联合体申请。

3.7 本次招标投标人需在报名截止前缴纳相应阳光平台保证金。 

3.7.1.投标保证金递交截止时间：2022年    月    日   时00分00秒。

3.7.2.投标保证金提交的金额：10000元。(不能高于发包价的2%）
3.7.3.投标保证金提交的方式：转账。

（账户名称：宁德市蕉城区公共资源交易中心

账 号：431275634540

开户银行：中国银行宁德东湖支行

转账备注：项目名称+宁德市蕉城区阳光平台保证金）

4.报名时间及方式 

    4.1 报名时间：2022年  月  日   时  分起至2022年  月  日   时  分（3个工作日），逾期不能报名。

    4.2 报名方式：现场报名。    

4.3 报名地点/投标文件递交地点：宁德市东侨经济开发区高级中学东侧南华花苑1幢1梯304
联系人：小石        电话：0593-2957789
5.中标人选取办法 

    5.1 开标时间： 2022年  月  日   时  分

5.2 开标地点：宁德市蕉城区公共资源交易中心阳光平台开标大厅

5.3 开标方式：经评审小组审定合格的投标人，依据《宁德市市级政府投资小规模建设工程阳光平台采购发包暂行规定》（宁发改法规[2020]14号）文件规定的评审办法，确定中标人。 

6.联系方式  

    项目招标人：宁德市公安局蕉城分局

地址：宁德市蕉城区蕉城南路123号

联系人：黄先生、小石  
    联系电话：0593-2957789/17318387858    
二、投标须知

1、项目概况
详采购发包公告

2、投标文件的组成

2.1投标文件主要包括下列内容：

2.1.1投标函；

2.1.2营业执照副本复印件

2.1.3资质证书副本复印件(如有)

2.1.4法定代表人资格证明书
2.1.5其它采购人认为应提交的材料
3、投标文件提交的截止时间

投标材料递交截止时间：2022年  月  日   时  分 ，投标人递交密封好的投标文件到（正本一份）到 宁德市东侨经济开发区高级中学东侧南华花苑1幢1梯304进行报名。
4、迟交的投标文件

4.1 招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝。
5、开标

5.1开标由招标人主持；

5.2投标人可到现场参加开标全过程；

6、评标办法

    由采购人三人以上单数组成评审小组对投标材料进行审查。资格审查符合条件的投标企业在2家及以上的，采取双随机抽取方式确定；资格审查符合条件的投标企业只有1家的，则直接确定其为中标单位；没有响应采购公告投标企业，以及经资格审查没有符合条件投标企业的，由采购人调整下浮值后，再按程序组织采购发包；

7、评标标准：

7.1.投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

7.1.1未完整提供招标文件第4章 “投标文件格式”所规定的全部投标文件以及未按规定盖章；

7.1.2不符合招标文件规定的其他要求。

8.合同签订

8.1中标人应在中标通知书发出后三日内，与业主签订合同。中标人应根据项目采购标的，按有关文件要求配备相关人员。

8.2 中标人如未按时与招标人订立合同，则招标人有权取消其中标资格。 

三、合同范本

合同条款及格式
合同协议书
“合同协议书”内容见《通用本》

通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	 1  
	 2.5 
	 除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采购银行保函或担保公司或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
	发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采购银行保函或担保公司或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

	  2 
	 12.6     
	
	增加一款，即“12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。”

	 3 
	12.4.4 第（2）项 
	除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
	除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。


专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本项目的招标文件及补充通知（修改答疑）、投标文件、合同补充协议等 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：待定      ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   按通用条款执行 。

1.1.3.9 永久占地包括：  本合同永久工程规划红线范围内  。

1.1.3.10 临时占地包括：   本合同永久工程规划红线范围内 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：按通用合同条款及现行相关规范性文件执行  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等  。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行   。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本招标项目的全部施工图纸及相关资料。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：本工程施工人员及企业资质和营业执照、施工组织设计、专项施工方案、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金、施工质量安全监督备案、施工许可证办理所需的相关资料等 ；

承包人提供的文件的期限为：签订合同后10日内报送发包人，若承包人未能及时提供上述相关材料造成工程施工质量安全监督备案和施工许可证办理拖延的，发包人有权要求承包人进行经济赔偿，按照每拖延1天赔偿人民币1000元。因此造成的工期延长、及相关责任均由承包人承担；

承包人提供的文件的数量为：5套；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：监理人在收到承包人文件后7天内审查完毕 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人另行通知；

发包人指定的接收人为：发包人代表 。

承包人接收文件的地点：工程现场项目经理部；

承包人指定的接收人为：项目经理  。

监理人接收文件的地点：工程现场监理办公室   ；

监理人指定的接收人为：总监理工程师   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人自行取得出入现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本工程规划红线范围内外  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内所有临时道路和交通设施并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 若有发生，由承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按通用合同条款执行   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   按通用合同条款执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单存在项目多列或重复列项的；
（3）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（4）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人管理规定执行    。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后7天内向承包人提供   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 帮助承包人协调施工需要容量的水、电线路接口，管线连接费用以及使用过程中的费用含管线维护由承包人承担 。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无   。

发包人是否提供支付担保：是   。

发包人提供支付担保的形式：由发包人选择其中一种：①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函、④保险公司出具的保证保险 、⑤公司担保。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：   招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）、建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等一切资料，上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册   。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图一式捌份，其余资料一式陆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：   按发包人要求   。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面形式提交并附相应电子版   。

承包人应履行的其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作  。

     承包人应按约定时间和要求，完成以下工作。

3.1.10.1承包人为他人提供条件的内容: 工程动工前承包人应向发包人和监理单位在施工现场免费提供2间办公室(每间不少于20M2）、提供办公桌椅、铁皮档案柜等，此费用已包含在中标人的投标报价中，发包人不另行支付。 

3.1.10.2应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应在签订合同后10天内向发包人提交经监理单位和发包人代表审批的施工现场平面布置图、施工组织设计、专项施工方案。承包人在设计交底和图纸会审后的7天内，向监理工程师提交6份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程实施性进度计划。每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划。承包人应准时报送以上资料，否则发包人有权不予支付本期进度款或顺延支付时间。
3.1.10.3承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。

3.1.10.4施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当详细了解施工场地周边地下管线邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，如果上述事件发生时，承包人应及时通报发包人及相关主管部门，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。

3.1.10.5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。
3.1.10.6承包人应在施工现场设置标有企业名称、开竣工时间、工地负责人的标志牌，以利有关部门和群众的监督。
3.1.10.7为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工。

3.1.10.8承包人若发现合同、图纸、工料及规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

3.1.10.9承包人负责水源、电源(含变压器)的维护和管理。若因承包人看管不利原因造成水管、水表、变压器及电缆被偷盗或损坏，则由承包人承担因此造成的经济损失，以上发生的费用由承包人承担。考虑到工地可能出现停水停电，承包人应准备备用发电机、水池等设施保证施工工期，费用已含在投标报价中，发包人不另支护费用 。

3.1.10.10承包人必须做好本项目红线区域内的防汛防台工作。如因承包人原因造成的损失，由承包人负责赔偿，并承担相应的法律责任。

3.1.10.11为保证工程进度和质量，承包人承诺投入足够的设备，且投入的设备应保证正常运行。否则若影响到发包人认可的施工进度计划的实施时，发包人有权要求承包人应及时组织投入不足设备。

3.1.10.12本工程的进度款只能用于本工程施工，若承包人出现拖欠材料设备款及民工工资的支付情况，造成发包人开发项目的不良影响（如发生因欠资民工上访或供应商讨债等影响到发包人公众形象事件被电视、报纸、网络等媒体曝光或者政府部门通报整改的），则发包人有权停止支付承包人应得工程进度款或直接代付承包人确认的供应商款项（但发包人未能及时支付工程款除外），直至承包人整改合格为止才可恢复工程款（进度款）支付，其相关责任由承包人负责。

3.1.10.13签证工程在施工前须及时得到发包人的有效书面确认，否则不作为费用增加、工期增加的结算依据或视为不涉及费用、工期增加。合同外项目的施工要求可能增加施工造价或工期时，承包人应在最早接到项目监理机构通知及发包人联系单或设计变更后14日历天（或突发性变更事件发生后24小时）内将签证意向单并附相对应设计变更或联系单、详细预算及报价报监理工程师及发包人，否则逾期申请的签证、或无规定预算附件的或不合理的签证均可视为乙方放弃增加该项目造价或工期的要求即乙方放弃该项签证权益。

3.1.10.14承包人的施工内业资料经监理签字后，需同步提交一份原件给发包人，否则发包人有权不予支付工程款。

   3.1.10.15建设、施工单位应按省住建厅闽建筑[2016]34号文件要求，全面推进项目劳务实名制管理。

3.1.10.16建设、施工、监理单位应按省住建厅闽建建[2017]5号文件要求，全面推行工程远程监控，实施大数据管理。

3.1.10.17承包人应在合同签订后，到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》(附件1)。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，并与承包人签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》(附件2)，附件1和附件2的格式和内容详见《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）文件。

承包人的工资专户设立和撤销等具体规定按《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）文件规定执行。

人工费（工资款）拨付时间和比例（数额）：   待定   。

承包人若未按期拨付违约责任：承包人若未按期拨付人工费（工资款），发包人有权扣留将应付给承包人的工程款的10%作为违约金。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人全面履行对发包人的合同，履行工程的管理职责，为工程参与各方做好内部和外部关系协调和服务；在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合同目标范围向业主直接负责。协调调用承包人公司人、财、物、信息、技术、管理等资源的策划、指导、服务和控制，全面支持本工程的工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：   开工至竣工的整个施工过程，项目负责人必须按照发包人的要求实行考勤制度,采用考勤机进行签到和签退，每月出勤率不得低于22天。项目负责人必须常驻施工现场，遇特殊情况需离开现场时,必须经监理人及发包人书面批准同意后方可离开。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目负责人，由此引起的损失由承包人负责；同时并不免于对承包人更换项目负责人进行的经济赔偿   。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按每人每天次支付违约金人民币1000元，缺岗致使连续两周每周违约金达到2000元的或一周内金额超过人民币3000元以上的，视为承包人严重违约，承包人将双倍支付违约金，并责令承包人在一周内改正，并及时派出符合要求的常驻施工现场项目负责人；承包人拒不改正的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担，发包人有权向承包人索赔或不予退还其履约担保金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目负责人每人次处以10万元人民币的违约金，并通报建设行政主管部门：

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：违约金按每人次10万元人民币支付。发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的3天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人应在发包人下达更换项目负责人指令后3日内进行更换，如新任项目负责人未向发包人报到并上班，延迟一天支付违约金人民币5000元。

备注：以上有关项目负责人的违约金由发包人直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保金（履约担保金若以现金形式提交时）中支取。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：收到中标通知书后10日内，承包人应按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）规定建立施工项目组织管理机构，并派出投标时承诺拟派出的施工主要管理人员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员（或质检员）、安全员、造价人员和材料员等）和施工班组技术骨干以及施工人员到工地现场，做好工程各项施工管理工作。若承包人不能按期组织上述人员到位，参照专用合同条款第3.3.4条的违约规定予以经济赔偿，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权解除合同，其全部责任和损失由承包人承担  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若项目施工管理人员对工程质量、安全、进度的施工管控达不到合同要求或相关主管部门要求的，或出现施工管理人员不服从监理人、发包人管理的，监理人、发包人有权下达更换相关施工管理人员的指令。发包人下达更换指令后7日内承包人须无条件另派驻各项综合能力应高于或相当于投标书中承诺的施工管理人员。若发包人下达更换指令后7日内，新的施工管理人员未向监理人、发包人报到并上岗考勤的，发包人有权对承包人按每延迟一天处以人民币3000元经济赔偿，赔偿金额上不封顶  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：开工至竣工的整个施工过程，施工主要管理人员（技术负责人、施工员、质检员、材料员、造价人员、安全员等）必须按照发包人的要求实行考勤制度,采用考勤机进行签到和签退。以月为考勤周期，每月出勤率不得低于22天，每天至少有一名项目主要负责人（包括项目负责人、副经理或项目技术负责人）在现场主持工作。施工主要管理人员必须常驻施工现场，周末或节假日轮流值班，每月底前向监理人和发包人报送下个月周末及节假日值班表和人员调休计划。承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。遇特殊情况需离开现场时,必须经项目负责人、总监及发包人代表书面批准同意后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换投标时承诺派出的主要施工管理人员，发包人有权终止合同。承包人必须无条件退场，由此产生的责任全部由承包人负责，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。如承包人要求更换投标时承诺派出的主要施工管理人员或施工过程中承包人提出更换现场主要施工管理人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换。但承包人仍应按照下列约定向发包人交纳违约金：
——更换项目负责人每人次10万元人民币；
——更换项目技术负责人每人次10万元人民币

——更换其他主要施工管理人员，每人次3万元人民币。更换数量超过投标时承诺的总人数一半及以上的，除支付以上违约金外，还要追加违约金人民币5万元，并且承担给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：缺勤或未按发包人要求进行考勤的均视为擅自离岗，发包人有权对承包人处以每人每天1000元（（项目负责人按合同条款3.2.1规定））的违约赔偿，赔偿金额上不封顶，同时限期整改完成。未经监理工程师及发包人书面同意，擅自离岗天数累计超过7日的，发包人有权要求承包人在7日内予以更换并按3.3.5条的所列金额进行赔偿。若主要管理人员擅自离岗期间发生安全及质量事故等，由此产生的法律责任和经济损失均由承包人承担。

备注：以上有关承包人人员的违约金由发包人直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保金（履约担保金若以现金形式提交时）中支取。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用本和有关文件执行  。

主体结构、关键性工作的范围：      /            。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按通用本和有关文件执行  。
其他关于分包的约定：     无         。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内全部成品半成品的保护工作，并承担责任和全部费用  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  （1）提供履约担保的形式：中标人可以选择银行保函或现金（电汇或银行转账）的方式提交；（2）提供履约担保的金额：中标合同价的10％；（3）提供履约担保的期限：与工期相同；（4）提供履约担保的提交时间：应在领取中标通知书后10个日历天内提交，如逾期每日按履约担保金额的1%处罚；（5）若中标人以非现金（电汇或银行转账）形式提交履约担保，招标人不支付预付款；（6）履约担保退还：履约担保的退还根据《建设工程质量保证金管理办法》第六条规定在工程项目竣工验收合格后60天内，发包人应无息退还剩余的履约担保金（若需扣违约金或赔偿损失，应扣除相应部分）。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按发包人与监理人签订的监理合同执行  。

关于监理人的监理权限：按发包人与监理人签订的监理合同执行  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  监理人在工程施工时办公场所由承包人提供  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：1、委托的职权：监理人按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度、安全生产和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。2、需要取得发包人同意才能行使的职权：调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等；发布开工令、停工令、复工令；决定工期延期；工程隐蔽部位的签证和覆盖指示；审批工程分包；实施变更签证、现场签证；批准索赔意向及审批索赔金额。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定；

（2）总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理；

（3）争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   若有，另行协商解决  。
关于工程奖项的约定：  /    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人及发包人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前     8    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    12     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款执行  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款执行  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与预付款、进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：工程总体施工组织设计（含单位、分部、分项工程）按照有关技术规范及监理单位要求编制有关专项施工方案、技术交底、安全交底等工程技术资料  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  工程总体施组在合同签订后7天内完成，其他具体施工方案按照实际进度于该分部分项工程实施前编制完成  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   收到承包人递交的报告后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：签订合同次日  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  签订合同次日  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 中标公示期满3日内完成合同签订和所有施工准备工作 。

7.3.2开工通知

监理人应在计划开工日期之日起  7   天内发出开工通知。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    合同签订后3日内    。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误1天，赔偿金按照5000元/日历天计，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取，延误在20天以上，发包人有权解除合同，同时承包人赔偿因解除合同给发包人造成的损失 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价款的10%，同时因承包人的原因导致竣工延期，造成发包人向第三人承担赔偿责任损失，发包人也有权要求承包人承担   。

7.6 不利物质条件


不利物质条件的其他情形和有关约定：  承包人投标时自行现场踏勘，自行考虑施工现场及周边环境，承包人需与当地协调处理好村道使用事宜，承包人应对紧邻工地的村道路段采取安全防护措施，由此发生的费用（含日常使用道路产生的维护保养费、防护费用、协调费等）包含在投标报价中。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：同不可抗力的范围，按专用条款第17.1条执行。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                /                        。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：              。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按双方规定执行    。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   承包人修建的临时设施应满足本项目施工需要且符合相关规定，其费用已包含在合同价格中。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按国家和当地政府相关部门有关标准、规范的要求。

施工现场需要配备的试验设备：按国家和当地政府相关部门有关标准、规范的要求。

施工现场需要具备的其他试验条件：按国家和当地政府相关部门有关标准、规范的要求。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按国家和当地政府相关部门有关标准、规范的要求。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）工程地下地质条件的变化；

（6）设计变更、现场签证；

（7）不可抗力；
（8）双方约定的其它内容（国家政策明确必须调整的内容等）。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   合同价款中不包括的风险范围：工程地下地质条件的变化；设计变更、现场签证；不可抗力；福建省住房和城乡建设厅发布的施工期人工预算单价调整；沥青材料价格市场变动超出约定幅度的；

   (2)风险范围以外合同价款调整方法： 

①根据招标文件、招标阶段确认的工程量清单、图纸会审纪要、设计变更通知单、工程现场签证单及竣工图纸等资料，按照本招标文件有关编制招标控制价的有关规定计算工程数量增减以及工程项目增减；

②工程量变更价款按下列方法调整：

a中标价中已有适用于增减项目的综合单价，按中标价中该项目的综合单价进行计算；

b中标价中只有类似于增减项目的综合单价，可以参照类似项目的综合单价进行计算； 

c中标价未包含的项目(有定额项目的)，综合单价按编制本招标控制价采用的定额及信息价计价后乘以投标折扣率(投标折扣率=中标价÷招标控制价)进行计算；

d若无相应的定额子目或材料价格时，由承包人与发包人派出的代表或监理工程师协商后，报发包人会同有关部门确定项目综合单价；

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   若有发生另行协商解决  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   若有发生另行协商解决     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /    。
10.7 暂估价(本工程不设专业暂估价)

详见预算书。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：            /             。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定造价后确定。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数    。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：工程施工期间的市场价格变化、技术和政策调整带来的风险均包括在合同价格中，不论市场价格如何波动（除沥青材料外），投标单价均不做调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：应当按照项目所在地造价管理机构发布的综合价编制。

合同履行期间，因人工、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）沥青材料变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

第3种方式：其他价格调整方式：

（1）本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：

①主要材料和设备清单表所列的材料价格市场变动未超出约定幅度（涨跌幅度±5%）的部分，由承包人承担或受益,不予调整；超出约定幅度的部分，超出部分按实际调整。
主要材料差价计算以控制价中该材料采用的控制单价与施工期该品牌材料信息价（按建设行政主管部门发布的宁德市主要材料信息价，若为区间价的取平均值）的差额为依据。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

调整的计算公式为：

工程施工期间为月完成工程中所使用的该材料信息价与控制价中该材料控制单价进行比较，得出价格变化率Q

Q=（施工当月信息价-控制价中该材料的单价）/控制价中该材料的单价×100%

当Q>+5%时：单价调整值T（增）=投标报价×（Q-5%）

发包人补给承包人的工程款金额=T（增）×当月使用量

当Q<-5%时：单价调整值T（减）=投标报价×（Q+5%）

发包人扣减承包人的工程款金额=T（减）×当月使用量

②除以上约定的主要材料价格按照约定办法进行调整外，工程施工期间的市场价格变化、技术和政策性调整带来的风险均包括在工程投标报价中，不论市场价格如何波动，投标单价包干均不作调整。

材料差价：按月计算，并且从工程进度款中支付或扣回。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  包括①工程施工期间的市场价格变化、技术及规范变化和政策性取费、定额调整；②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施带来的风险；但不包括下列事项：①工程地下地质条件的变化；②设计变更、现场签证；③不可抗力；④国家法律法规调整的工程税金；⑤主要建材的市场价格涨跌幅超过约定幅度；⑥招标文件约定的其他内容    。

风险范围以外合同价格的调整方法：除招标文件约定以外不调整  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /    。

3、其他价格方式：     /    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价款的10%的预付款（含规定的安全文明措施费）。

预付款支付期限：  双方签订合同后，承包人的人员和设备进场施工且临时设施完成，经监理人和发包人确认后7天内向承包人以转账形式拨付，同时，承包人应向发包人开具同等金额的正式发票。

预付款扣回的方式：合格工程量完成到工程总量的50%时，发包人扣回预付款的50%，当合格工程量完成到工程总量的80%时，发包人将扣回余下的预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  以国家、行业等相关标准为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    单价子目按月计量（即按清单计量），承包人应于每月25日向监理人递交当月完成的工程量和进度报表   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按通用合同条款  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    按通用合同条款  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  与计量周期保持一致   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   按通用合同条款执行  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：          /            。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到承包人进度付款申请单以及相关资料后5天内。 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理审查完毕报送的相关材料后7天内完成审批并签发进度款支付证书  。

（2）发包人支付进度款的期限：   发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发且财政资金拨付到位后28天内完成支付  。

①按月支付工程进度款。即当月确定的合格工程量所含款项的80％支付进度款；

②按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

③工程竣工并经有关部门进行验收达到合格标准后的15天内，发包人支付至已完成合格工程量的80%； 

④工程完成结算，经有关部门审核批准并完成建设主管部门内业资料备案移交后（如需审核部门介入时则以审核报告为准）30天内，发包人支付至工程审核价的97%。

⑤工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时，应提交同等金额的正式发票。

⑥承包人应在工程项目所在地银行开设工资专户，发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资，若承包人申请的工程进度款中不如实填报工资款，造成超出本月应付的工资款由承包人自行负责。

⑦发包人应按上述支付工资款条款的约定执行，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，专户银行确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

⑧承包人应按月支付农民工工资。承包人委托专户银行代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由承包人提供，其真实性由承包人负责。承包人负责将农民工工资表、代发数据盘片按专户银行通用代发格式报专户银行，由专户银行从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由承包人负责。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /       。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   承包人在工程完工并具备初验后向监理人申请初验，监理人在接到申请报告后7天内组织发包人、施工单位及相关单位进行初验。若经初验具备竣工验收条件，承包人、监理人应初验后7天内向发包人提交验收申请报告及竣工验收所需资料。若经初验不具备竣工验收条件，承包人应按初验意见进行返工、修复或采取其他补救措施后，再重新提交验收申请报告 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用合同条款执行    。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按通用合同条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/ 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按通用合同条款执行  。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   按通用合同条款执行    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收通过后15日内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算资料的期限：自工程竣工验收起1个月内提供结算资料。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算价款经发、承包双方签字确认后，由承包人向监理人提交竣工付款申请单一式陆份   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  发包人于30天内完成内部工程结算审核，发包人内部审核完成后7天内委托审计部门进行工程结算审计，审计时间按政府的财政或审计部门的相关规定，发包人和承包人均有义务协助审计部门尽快完成本工程结算审计工作。

发包人完成竣工付款的期限：  待相关部门审计后15日内   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用合同条款执行   。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   由承包人向监理人提交最终结清申请单一式陆份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  监理人签发缺陷责任期终止证书后28天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到监理人审核的最终结清申请单后28天完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后28天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  竣工验收合格后24个月     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /     ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式:      /     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起72小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。所发生的费用从工程质量保修金内扣除。工程质量保修金不足支付保修费用的，发包人有权向承包人追偿。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、质量保修完成后，由发包人组织验收  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    无    。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按通用合同条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  按通用合同条款执行 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  则工期顺延  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  按通用合同条款执行  。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  ①因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或施工工艺不合格等产生的工程质量问题全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

②除发包人同意外，本工程严禁分包、转包，承包人不得将其承包的全部或部分工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如现场发现未经发包人同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令停工、或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担，同时由承包人向发包人支付违约金5万元/每次。经发包人同意的部分工程可以分包，但不能解除承包人任何责任和义务，承包人负责分包商管理，费用按招标文件规定执行。承包人在分包现场派驻监督管理人员，协助发包人保证合同的履行。

③对于承包人承诺的配备投入或必须配备投入的主要施工机械设备未能及时到场的，每缺少一项承包人应支付违约金人民币1000元/天，且进场施工机械应满足工程要求。若承包人进场的机械设备未能满足施工质量、进度要求的，承包人应承担发包人为保证工程质量和进度为其租赁所缺设备的费用。

④承包人违约的其他约定：承包人有下列情况之一，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任及相应的法律责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达3日（发包人原因造成的除外）；

c、承包人无正当理由全面停工达三日；
d、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；

e、承包人未能有规律和连续施工，不听从发包人的指令或拒绝改正；

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

h、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；

i、出现承包人拒绝执行监理工程师指令；

j、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；

k、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；

l、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；

n、场地交通：由发包人提供施工主干道之后，到各个施工点的施工道路由承包方保证畅通，其费用在承包方的措施费中包干，除非不可抗力造成的情况外。

o、施工组织计划中的进度控制应达到省、市的先进水平。周计划按班次编排，应在计划中承诺劳动力的数量与组成。

p、承包人未按约定时间签订施工合同，延期达3日（发包人原因造成的除外）；q、有其他违约行为。

I、承包人应按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的规定，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。承包人应分解工程价款中的人工费（工资款），并于合同签订后在项目所在地银行开设工资专户，向有关部门报备，工资专户资金专项用于支付农民工工资，且承包人应配合签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。承包人应按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》按时发放农民工工资，不得挪用专户资金、拖欠农民工工资或不通过工资专户发放农民工工资，否则承包人应按合同总额2%向发包人支付违约金，发包人有权单方解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人如因16.2.1条款所述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。承包人不能按照批准的施工进度要求完成施工的（发包人的原因除外），发包人有权启用承包人履约保证金用于促进施工进度的材料款及其它工程款，在此情况下承包人须无条件接受，并承担全部费用和责任   。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：除通用合同条款约定外，还包括不可抗力为烈度7度以上地震、12级及以上（含12级）台风、日雨量80mm以上暴雨，按工程所在地气象、地震部门公布为准。以及县市级政府公告不允许施工的日期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按相关规定办理保险并承担费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   承包人应按通用合同条款及其他相关规定买足第三者责任险及其他各险种并承担相应费用，保险期限同合同施工工期。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                /                 。
选定争议评审员的期限：                   /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          /                。

其他事项的约定：                   /                       。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

21. 补充其他

21.1承包人应按照《宁德市人力资源和社会保障局关于施工企业预存农民工工资保证金相关事项的通知》（宁人社〔2014〕17号）文等现行有关文件的要求建立农民工工资保障金制度，并按规定预存相应足额农民工工资应急支付保障金。在工程施工期间不得以任何形式拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

21.2承包人施工中工程建筑垃圾和渣土处置方案和相关措施必须符合《宁德市人民政府办公室关于印发贯彻实施宁德市建筑渣土沙石运输管理暂行规定工作方案的通知》（宁政办【2013】275号）和《关于规范土石方工程招投标工作指导意见（试行）的通知》（宁建建【2014】66号）文件要求。否则发包人有权终止合同。

21.3承包人施工应遵照《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建[2014]21号）文件规定执行。

21.4隐蔽工程项目须经监理工程师、发包人工地代表及有关部门检验认可，方可进行隐蔽和下一道工序的施工；如私自隐蔽，监理工程师、发包人代表有权责令其重新揭露检查，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目造价款项的20%的违约金。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失均由承包人承担。

21.5关于宁德市征收副食品价格调节基金事宜，按规定执行，相关费用由承包人支付。

21.6本工程土源以及土方运距、土方外弃运距由投标人自行考虑。综合单价不予调整。

21.7建设、施工单位应按省住建厅闽建【2016】270号、宁建筑【2016】61号、闽建筑【2016】34号文要求，全面推进劳务实名制管理。

21.8建设、施工单位应按省住建厅宁建建【2017】22 号、闽建建【2017】5号文要求，全面推进工程监控，实施大数据管理。

21.9承包人应按照《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）有关规定对本项目实行劳务实名制管理。

21.10承包人应按照《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建[2020]3号）规定实行建筑工人实名制管理。

21.11承包人应按照《住建部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质[2020]46号)编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案，明确建筑垃圾减量化目标和职责分工，提出源头减量、分类管理、就地处置、排放控制的具体措施。

21.12承包人应按照《保障农民工工资支付条例》、《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发[2006]5号）、《福建省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的若干意见的通知》（闽政[2006]14号）《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办〔2016〕88号）》、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》等文件的规定进行农民工工资支付。（如有最新规定按最新规定的文件执行）

21.13电子警察及监控接入试用期一年费用由中标单位承担，费用自理。
21.14若因征地原因导致项目暂停施工的，造成的损失将由承包人自行承担不予赔偿，发包人不承担由此增加的费用（工期按实际签证延期），且承包人要配合发包人做好项目征地工作，和负责妥善照管工程并提供安全保障。
合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

四、投标文件格式

（封面）

                    （项目名称）

投 标 文 件

投   标   人：    全称    (盖章)               
法定代表人(或其委托代理人)：    (签字或盖章)    

日         期：         年      月      日
 一、投 标 函
致：                    （招标人）

根据已收到的　   （项目名称）      的招标文件，我单位经研究上述工程招标文件后，我方愿意按招标文件规定的人民币          元的发包价承担本项目，并按照规定工期完成。

2.一旦我方中标，我方将严格按照国家相关法规、规范，在保证质量、安全的前提下，确保项目如期完成。

3.一旦我方中标，我方将派出           作为本工程的项目主要负责人，并按照招标文件的规定和有关文件规定配备相应人员。

4.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人法人代表：  （签字或盖章）或授权代理人：（签字或盖章）  
姓  名：  （印刷体）    

投标人：                      （盖独立投标人单位公章）
地  址：                        

电话：                  传真：           

日期：         年     月     日

投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	竣工验收合格后24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	合同价格的 10%。
	

	3
	分包
	16.2.1 
	不允许。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误1天，赔偿金按照5000元/日历天计，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取，延误在20天以上，发包人有权解除合同，同时承包人赔偿因解除合同给发包人造成的损失。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:  合同价款的10%，同时因承包人的原因导致竣工延期，造成发包人向第三人承担赔偿责任损失，发包人也有权要求承包人承担 。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：合同价款的10%的预付款（含规定的安全文明措施费）
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	  3   %的工程款
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由投标人在投标文件应对此作出响应。

二、营业执照副本复印件

三、资质证书副本、《施工企业安全生产许可证》
及《承装（修、试）电力设施许可证》复印件
四、法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书

投标人名称：                            ；                                                      
地址：                                  ；                                             
姓名：               ；性别：        ；身份证号码：                    ；

职务：               ；手机号码：                 ；
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                 投标人：                  (盖单位公章)

                                                       年     月     日

五、其它采购人认为应提交的材料
五-1、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                性别：         手机号码：         ；

单      位：               部门：         职务：              ；
身份证号码：                                                  ；          
附：委托代理人身份证复印件

                      投  标  人：                   (盖单位公章)
                       法定代表人：                       （盖章或签字）

                       委托代理人：                       （盖章或签字）

                                                        年     月     日

五-2、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
五-3、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 拾   万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳   叁  万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

五-4、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

五-5、投标保证金

致：     （招标人名称）
 

   我方在贵方组织的                     项目投标邀请中，提交了             元人民币的投标保证金。

 

 

   投标人：                    (盖单位公章) 



